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This thesis examines the interior construction steps of a newly built row house from the 
construction supervisors point of view. The main topics observed in this thesis are the 
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A portfolio-type work by the Degree Programme of Construction Management at Turku 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä kuvataan uudisrakenteisen rivitalon sisätyövaiheiden ohjaamista ja 
valvontaa. Työssä perehdytään etenkin työnjohtajan tehtäviin, joita ovat mm. raken-
nushankkeen aluesuunnittelu, tehtäväsuunnittelu, aliurakkasopimukset, ajallinen suun-
nittelu ja valvonta, työturvallisuus, työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit sekä laa-
dunvarmistus. Opinnäytetyö sisältää kolme osioita, jotka ovat: tuotannonsuunnittelun ja 
ohjauksen teoria, teorian soveltaminen käytäntöön ja oma osaamistaso ja kehittämis-
tarve. Teoriaosuudessa ei vielä perehdytä sisätyövaiheisiin vaan käsitellään tuotan-
nonsuunnittelua yleisellä tasolla. 
Toisessa osiossa, jossa käydään läpi siis teorian soveltamista käytäntöön perustuu 
Hartela Länsi-Suomi Oy:n työmaahan joka sijaitsee Ruskon keskustan kupeessa. Ky-
seessä oli Ruskon kunnalle rakennettavat kuusi rivitaloa, joissa on yhteensä 27 asun-
toa. Hartela Länsi-Suomi Oy toimi siis pääurakoitsijana. 
Viimeinen osia sisältää kirjoittajan näkemyksiä omista suorituksistaan, eli siinä pohdi-
taan, mitkä olivat omat vahvuudet ja heikkoudet.  
Saavuin työmaalle juuri, kun viimeisessä talossa oli sisätyövaiheet alkamassa. Ennen 
aloittamistani oli jo Hartelan kanssa puhuttu, että kirjoittaisin opinnäytetyöni kyseiseltä 
työmaalta ja sisätyövaiheiden alku sopisi juuri sopivasti aiheeksi. Näin sain aiheeni 
lyötyä lukkoon.  
Suoritin työmaalla ollessani työnjohtoharjoittelua, josta jäin kesätöihin. Kyseisenä aika-
na huomasin, kuinka huolellisella suunnittelulla ja valvonnalla voidaan helpottaa ja no-
peuttaa rakentamista huomattavasti.  
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN TEORIA 
2.1 Rakennustyömaan aluesuunnittelu 
Työmaan aluesuunnittelu on osa hankkeen tuotantosuunnittelua. Se koostuu rakenta-
misvaiheen ja yleissuunnittelusta, aluesuunnitelman laadinnasta, sen ylläpitämisestä 
sekä työmaa-alueen käytöstä suunnitelmien mukaisesti. Aluesuunnittelu alkaa toteu-
tussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa. Tällöin tehdään alustavat päätökset ra-
kennushankkeen toteutustavasta. Työmaa-alueen käytön suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota järjestelyihin, jotka auttavat, helpottavat ja palvelevat työmaata koko hank-
keen ajan ja joista syntyy työmaahan aika- ja suoritesidonnaisia kustannuksia. Raken-
tamispäätöksen jälkeen suunnitellaan työmaa-alueen käyttö pääpiirteittäin koko hank-
keen ajaksi ja sitä täydennetään ja muokataan työmaan edetessä tarpeen mukaan. 
(Ratu C2-0454 2017, 1.) 
Työmaan aluesuunnitelma on pääurakoitsijan laatima suunnitelma työmaan toimintojen 
ja tehtävien järjestämisestä. Aluesuunnitelmalla välitetään tietoa työmaan logistiikkajär-
jestelyistä sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyistä. (Ratu C2-0454 2017, 2.) 
Aluesuunnitelmaan merkitään/piirretään seuraavia asioita: työmaa-alueen rajat, työ-
maatilat, liikenneväylät ja kulkutiet, työmaan jätehuoltojärjestelyt, työmaan nosto- ja 
siirtojärjestelyt, purku-, lastaus- ja varastointialueet, työmaan suojaukset ja tilavarauk-
set, työmaan työnaikaiset VVST-järjestelmät sekä sammutusjärjestelmä, työtilat ja -
alueet. (Ratu C2-0454 2017, 5-7.) Teorian läpikäynti kyseisestä aiheesta auttoi erittäin 
paljon itse aluesuunnitelmaa miettiessä.   
 
 
2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja val-
vontaa. Hyvin laadittu tehtäväsuunnitelma toimii edellytysten varmistamisessa, tehtä-
vän valvonnassa ja ohjauksessa. Lisäksi tehtäväsuunnitteluprosessin aikana kertynyttä 
tietoa käytetään hyväksi tulevissa hankkeissa. (Ratu S-1228 2010, 2.) Tehtäväsuunni-
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telmia pyritään tekemään sellaisista työvaiheista, jotka ovat taloudellisesti, kustannuk-
sellisesti ja ajallisesti huomattavia tai kriittisiä. 
Tehtäväsuunnittelu sisältää seuraavat asiat: 
 Tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen 
• Alkutila ja lopputila 
• Osatehtävät ja laajuus 
Riskien tunnistaminen 
• Riskien tunnistaminen, varautuminen ja ennaltaehkäisy 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
• Tavoitteiden tarkistaminen 
• Tarvittava työryhmä 
• Välitavoitteet 
• Aikataulunohjaus 
Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
• Maksuerät 
• Kustannustenvalvonta 
Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen 
• Tarvittavat resurssit 
• Edeltävien töiden valmius 
• Aloituspalaveri 
• Vastaanottotarkastus 
Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus 
• Laatuvaatimukset 
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• Mallityöt 
• Tarkastukset, mittaukset 
• Ohjauspalaverit 
• Luovutus (Ratu S-1228 2010, 8.) 
Tehtäväsuunnitelman tekee yleisesti työmaalla vastaava mestari tai työmaamestari. 
Poikkeustapauksissa tehtäväsuunnitelman voi laatia vastaavan mestarin nimeämä vas-
tuuhenkilö. Myös aliurakoitsijat voivat laatia omiin tehtäviin kyseisen suunnitelman käs-
kettäessä.  
 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakat ovat hankintoja, johon kuuluu itse työn lisäksi usein myös kyseisen työn han-
kinnat. Aliurakka tehdään urasopimuksena, ja siinä noudatetaan YSE 1998:a eli raken-
nusurakan yleisiä sopimusehtoja. Melkein kaikissa rakennusurakoissa, niin suurissa 
kuin pienissäkin projekteissa, käytetään jossain vaiheessa aliurakoitsijaa eli tehdään 
aliurakkasopimus. Aliurakoinnin avulla pääurakoitsija hankkii jotain tiettyä erityisosaa-
mista tai pätevyyttä sekä sovittaa oman työvoiman ja kaluston yrityksen tarpeita vas-
taavaksi. Se, että käytetään aliurakointia, perustellaan hyvällä laadulla, taloudellisuu-
della ja ajallisella joustolla. Lisäetuna aliurakoinnissa pääurakoitsija voi jakaa työnjoh-
tovastuuta. Aliurakassa on myös usein häiriötilanteita, jotka johtuvat puutteellisista so-
pimuksista tai heikosti hoidetuista yhteistyömenettelyistä. Yleisiä ongelmia ovat työn 
viivästyminen, huono työtulos, sopimuksen purkaminen ja aliurakoitsijan konkurssi. 
(Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti pääurakoitsija on vastuussa ali-
urakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Tästä johtuen tulee aliurakkasopimus laatia siten, 
että pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijoilta samat vastuut ja takuut kuin pääurakoitsi-
jalla on. Vastuu korostuu erityisesti luovutettavien dokumenttien ja laadun sekä vastuu- 
ja takuuaikojen suhteen. (Kainkainen & Junnonen 2014, 435.) Aliurakkasopimus tulisi 
aina tehdä kirjallisena, vaikka suullinen sopimus onkin yhtä pitävä kuin kirjallinen. Suul-
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lista sopimusta ei kannata tehdä, koska sovittujen asioiden toteen näyttäminen on vai-
keaa tai lähes mahdotonta. (Kankainen & Junnonen 2014, 436.) 
Pääurakoitsijan asema harmaata taloutta vastaan on keskeinen, ja laissa on asetettu 
pääurakoitsijalle erityisiä velvollisuuksia. Pääurakoitsija vaatii aliurakoitsijalta tilaajavas-
tuulain mukaiset dokumentit tarkastusta varten, ennen kuin sopimus allekirjoitetaan. 
Pääurakoitsijan tulee myös tarkistaa, että ulkomaalaisten työntekijöiden työluvat ovat 
kunnossa, ja vaatia kuvallisten henkilökorttien käyttö omilta työntekijöiltä sekä alihank-
kijoilta. (Kankainen & Junnonen 2014, 437.)  
 
2.4 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus luovat perustan muun suunnittelun onnistumiselle ja pal-
jastavat tehokkaasti epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset (Ratu KI-6028 2016, 
18). Tästä syystä kyseinen aihe on yksi tärkeimmistä osista rakentamisen kokonaisuut-
ta.  
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Mallissa asetetaan hankkeelle ja yksittäisille 
tehtäville tavoitteet. Tavoitteissa käy ilmi tehtävän aloitus- ja loppumisajankohta sekä 
tarvittavan työryhmän suuruus. Tavoitteiden tulee olla realistisia ja mitattavissa aikaan 
ja tuotokseen sidottuina. (Ratu KI-6028 2016, 18.) 
2.4.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataululla kuvataan koko hankkeen suunniteltu työnkulku. Päätoteuttajan yleis-
aikataulu on koko työmaan toteutuksen ja ajoituksen malli. Yleisaikataulua tehdessä 
otetaan huomioon kalusto- ja työvoimatarpeet sekä hankintasuunnitelmat. (Ratu KI-
6028 2016, 30.) 
Alustava yleisaikataulu  
Jo tarjousvaiheessa kohteesta/hankkeesta tehdään alustava yleisaikataulu, jossa sel-
viää tärkeimmät työvaiheet ja menetelmät, hankkeen kesto, tärkeimpien resurssien 
kuormitus yms. Kyseisessä aikataulussa esitetään kunkin työvaiheen kokonaiskesto. 
(Ratu KI-6028 2016, 30.) 
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Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusneuvotteluissa käydään läpi päätoteuttajan tekemä alustava yleisaikataulu. 
Tarvittaessa siellä muokataan ja tarkennetaan alustavaa yleisaikataulua. Sopimusneu-
votteluissa hyväksytään yleisaikataulu, johon on mahdollisesti tarkennettu tiettyjä koh-
tia. Tämä aikataulu liitetään sopimuksen sopimusyleisaikatauluksi. (Ratu KI-6028 2016, 
30.) 
Työaikataulu 
Päätoteuttaja tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi kohteen ja urakoitsijoi-
den töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulun on tarkoitus olla koko rakennus-
hankkeen punainen lanka. (Ratu KI-6028 2016, 30.)  
Käytettiin työmaalla ainoastaan tätä aikataulumallia. Syy, miksi  muita tarkentavia aika-
tauluja tarvittu oli se, että aliurakoitsijoiden työvoimaresurssit olivat suuremmat, kuin 
oltiin ajateltu. Edellä mainitusta syystä johtuen aikataulullisesti työvaiheita ei tarvinnut 
sen tarkemmin seurata. 
 
2.4.2 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu tehdään jollekin tietylle ajanjaksolle tai rakennusvaiheelle. 
Tämän tarkoituksena on varmistaa työaikataulun saavuttaminen. Tällöin mitoitetaan 
tärkeimpien työvaiheiden resurssit tehollisten työmenekkien, työvaiheiden limitysten ja 
vaihtoehtolaskelmien mukaan. Rakentamisvaiheaikataulun tiedot tulee työaikataulusta 
ja rakentamisvaiheaikataulu antaa taas eväät viikkoaikataulun tekemiseen. (Ratu KI-
6028 2016, 31.) 
2.4.3 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikavälillä työn tavoitteiden saa-
vuttaminen, resurssien riittävyys ja tehokas käyttö. Aika- ja määrätavoitteiden perus-
teella pystytään arvioimaan tai laskemaan tarvittavat resurssit ja verrata niitä käytössä 
oleviin. Lisäksi viikkoaikataulu on työryhmien tiedonlähde sekä toimii aliurakoitsijoiden 
toimintaohjeena. 
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Työpäällikkö tai vastaava työnjohtaja selvittää tavoitteet yleisaikataulun tai rakentamis-
vaiheaikataulun perusteella. Tavoitteeksi voidaan asettaa esim. jokin rakenne ja sen 
valmius tiettynä päivänä. Sen jälkeen selvitetään, miten tavoitteisiin voidaan päästä, 
kun otetaan huomioon käytettävät resurssit ja niiden mahdollinen lisätarve. (Ratu KI-
6028 2016, 34.) 
2.5 Työturvallisuus 
Työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet koskevat kaikkia osapuolia riippumatta heidän 
asemastaan rakennustyömaalla. Lähtökohtana kyseiseen lakiin on, että kukin urakoitsi-
ja vastaa oman henkilöstönsä työturvallisuudesta. Kaikki rakennuttajan keskeiset mää-
räykset ovat esitetty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta  
205/2009. Valtioneuvoston asetuksessa kerrotaan, miten työ voidaan suorittaa turvalli-
sesti ja miten otetaan huomioon erilaisia toimintatapoja ja käyttäytymissääntöjä. Ase-
tuksella ei siirretä pääurakoitsijan vastuita ja velvoitteita rakennuttajalle. (RT 10-
10982,1.) 
Riskienhallinta tulee olla yritystasolla suunniteltua, jolloin vaarojen tunnistaminen on iso 
ja näkyvä osa työturvallisuusjohtamista. Vaaroja tunnistetaan, jotta kaikilla työmaalla 
olevista henkilöistä olisi mahdollisimman turvallista. Tunnistetuista vaaroista arvioidaan 
riskit, minkä jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet seurausten pienentämiseksi tai 
poistetaan riski kokonaan. Riskienhallintaa tehdään yhteistyössä kaikkien eri ammatti-
ryhmien kanssa. Yritystason arvioinnissa keskitytään yleisesti hankkeissa usein toistu-
vien tehtävien arviointiin. Näiden tuloksena tulisi olla yrityskohtaiset tehtäväkuvaukset, 
joissa työturvallisuus on otettu huomioon. Esimerkiksi Ratu-kortistossa esitetään työ-
kohtaiset hyvät käytännöt työmenetelmäkuvauksina työturvallisuuden ja laadun muisti-
listoineen. Näistä saa yleensä parhaan vertailutason, johon yritys voi peilata omaa toi-
mintaansa. (Ratu Kl-6030 2010, 25.) 
Miten riskejä arvioidaan 
Useissa yrityksissä viisivaiheinen riskienarviointimenetelmä toimii hyvin. On silti myös 
muita toimivia menetelmiä, erityisesti monimutkaisten riskien ja olosuhteiden osalta. 
Riskienarviointia ohjaavat periaatteet voidaan esittää eri vaiheina, esimerkiksi 
§ Vaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen 
13 
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Arvioidaan, mitkä työhön liittyvät kohdat saattavat aiheuttaa vahinkoa ja ketkä saat-
tavat altistua vaaratekijöille. 
§ Riskien arviointi ja priorisointi 
Riskien vakavuuden arviointi, todennäköisyys jne. ja listataan ne tärkeysjärjestyk-
seen. Etusijalle tulisi asettaa ne toimet, joiden avulla voidaan poistaa tai ehkäistä 
riskejä. 
§ Päätökset ehkäisevistä toimenpiteistä 
Selvitetään, mitkä kaikki toimenpiteet ovat tarpeen riskien hallitsemiseksi tai riskien 
poistamiseksi. 
§ Toimenpiteiden toteuttaminen 
Ennalta ehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä toteutetaan priorisointisuunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi täsmennetään toimenpiteisiin käytettävät resurssit sekä vas-
tuunjako ja toteutusaikataulu. 
§ Seuranta ja tarkistukset 
Riskienarviointia tulee tarkastella säännöllisesti, tällä varmistetaan arvioinnin pysy-
minen ajan tasalla. Arviointia on tarkistettava aina merkittävien muutosten yhtey-
dessä ja läheltä piti -tilannetta ja tapaturmaa koskevan tutkinnan perusteella. (Ratu 
Kl-6030 2010, 29.) 
 
2.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
Vastaava työnjohtaja huolehtii ja valvoo työmaan yleissuunnitelmien seuraamisesta 
yhteisissä neuvotteluissa sekä virallisissa kokouksissa. Valvontaa tehdään koko ajan ja 
siitä tehdään merkinnät aikatauluihin, työmaapäiväkirjaan ja muihin mahdollisiin suun-
nitelmiin. Olennaiset muutokset sekä häiriöt syineen kirjataan pöytäkirjaan kokouksissa 
ja työmaapalavereissa. (Annala & Hyttinen 1985, 65.) 
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2.6.1 Työmaakokoukset 
Työmaakokous on määritetty viralliseksi kokoukseksi urakkasopimuksessa. Se järjeste-
tään tarvittaessa tai määrätyin väliajoin, yleensä kerran kahdessa viikossa tai kuukau-
sittain. Työmaakokouksen puheenjohtajana toimii joku rakennuttajan edustaja ja sih-
teerinä toimii yleensä valvoja. Pääurakoitsijan, valvojan ja rakennuttajan lisäksi koko-
ukseen osallistuvat aliurakoitsijat ja suunnittelijat. (Annala & Hyttinen 1985, 65.) 
Työmaakokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa 
• työtilanne  
• työvoimaresurssit 
• suunnitelutilanne 
• hankintatilanne 
• tekniset asiat 
• taloudelliset asiat 
• muut asiat, kuten tarkastukset tai katselmukset. (Annala & Hyttinen 1985, 65.) 
Kyseessä olevasta kokouksesta pidetään aina pöytäkirjaa, joka toimitetaan kaikille 
osapuolille mahdollisesti tehtyjen lisäysten jälkeen ja hyväksytään seuraavan kokouk-
sen alussa (Annala & Hyttinen 1985, 65.) 
2.6.2 Työmaan aloituskokous 
Aloituskokous pyritään pitämään heti, kun työmaalle on nimetty työpäällikkö ja vastaa-
va työnjohtaja. Aloituskokouksessa käsitellään rakennuskohteen työsuunnitteluun liitty-
vät asiat, rakennuskohteen perustiedot sekä keskustellaan ja sovitaan työmaan käyn-
nistysvaiheen toimenpiteistä. (Annala & Hyttinen 1985, 65). 
2.6.3 Viikkokokous 
Viikkokokous on pääurakoitsijan pitämä suunnittelu- ja seurantakokous. Se järjestetään 
viikoittain. Sen tarkoituksena on varmistaa töiden sujuvuus ja aikataulussa eteneminen. 
Kyseiseen kokoukseen osallistuvat pääurakoitsijan kaikki toimihenkilöt, aliurakoitsijoi-
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den työnjohto ja mahdollisesti joku työntekijöiden edustaja. Kokouksen vetää yleensä 
vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö. (Annala & Hyttinen 1985, 66.) 
Viikkokokouksia pidettiin säännöllisesti. Myös kaikki työntekijät osallistuivat viikkokoko-
ukseen, jotta kaikilla on tieto missä mennään. Tämä koettiin erittäin hyväksi asiaksi, 
koska tämä mahdollisti samalla kaikkien yhteisten asioiden läpikäymisen ja kaikilla oli 
yhteisesti mahdollisuus kysyä mieltä askartavia asioita.   
 
2.6.4 Urakoitsijakokous 
Urakoitsijakokous järjestetään yleensä suurilla työmailla, jossa on monta eri urakoitsi-
jaa. Kokouksen tarkoituksena on poistaa mahdolliset epäselvyydet urakoitsijoiden välil-
tä ja selvittää taloudelliset asiat. Viikkokokouksen tapaan käsitellään lähiviikkojen työ-
ohjelma. Kokouksen järjestää ja vetää työpäällikkö tai vastaava työnjohtaja. Kokouk-
sesta pidetään pöytäkirjaa aina, siihen kirjataan aikataulupoikkeamat ja muut häiriöt 
syineen, vaikka olisikin monta eriävää selitystä.  
2.7 Laadunvarmistus 
Rakennushankkeen laadunvarmistuksessa otetaan huomioon koko rakentamisen pro-
sessi.  
2.7.1 Tarjous- ja sopimusvaihe 
Tarjous- ja sopimusvaihe sisältää laadunvarmistuksen osalta oleelliset asiat, kuten 
tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen laatimisen, tarjouskilpailun järjestäminen, ura-
koitsijoiden valinnan, katselmukset ja neuvottelut ennen sopimuksen kirjoittamista. Kai-
kissa näissä tarjous- ja sopimusvaiheen tehtävissä on suuri mahdollisuus vaikuttaa 
rakentamisen laatuun oikeilla valinnoilla. (Ratu S-1224 2009, 14.) 
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2.7.2 Rakentamisen valmisteluvaihe 
Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää hankkeen riskien analysoinnin, eri osapuolten 
laadunvarmistustoimien suunnittelun ja tarkentamisen, aloituspalaverin pitämisen sekä 
hankkeen lopullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun sekä suunnitteluaikataulun te-
kemisen. Näillä kaikilla tehtävillä on myös vaikutusta laatuun näissä tapauksissa siihen 
vaikuttaa erillaiset päätökset. (Ratu S-1224 2009, 14.) 
2.7.3 Rakentamisvaihe  
Rakentamisvaihe pitää sisällään rakennustöiden ja suunnittelujen laadunvarmistustoi-
mien toteutuksen ja dokumentoinnin. Kaikki osapuolet vastaavat itselleen kuuluvista 
toimenpiteistä ja tiedottavat eri osapuolia rakennushankkeen aikana huomaamistaan 
poikkeuksista tai muutoksista. Tehdyt toimenpiteet ja päätökset dokumentoidaan ra-
kennushankkeen tarkastusasiakirjaan ja työmaakokousten pöytäkirjaan. (Ratu S-1224 
2009, 14.) 
2.7.4 Viimeistely- ja luovutusvaihe 
Viimeistely- ja luovutusvaihe pitää sisällään kyseessä olevan vaiheen tehtävien ja aika-
taulun suunnittelun ja toteutuksen. Aikataulu suunnitellaan siten, että kaikille tarkastuk-
sille, kokeille, mahdollisille korjaustöille ja puutteille sekä järjestelmien säädöille jää 
tarpeeksi aikaa. Tavoitteena on, että kohde luovutetaan laatuvaatimukset täyttäen aika-
taulussa tilaajalle. Luovutusvaiheen lopussa kerätään palautetta kaikilta rakennus-
hankkeeseen osallistuneilta, palaute käydään läpi ja yritetään hyödyntää seuraavissa 
kohteissa. (Ratu S-1224 2009, 14.) 
2.7.5 Laadunvarmistuksen vaiheet 
Työmaan laadunvarmistuksen vaiheisiin kuuluvat 
§ Määritetään haluttu laatutaso 
§ laadittavat suunnitelmat, riskien arviointi ja toimenpiteet 
§ tehtäväsuunnitelmat 
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§ aloituspalaverit 
§ työpisteen vastaanotto 
§ tehtävien seuranta 
§ mallikatselmukset ja ensimmäisen mestan tarkastus 
§ tehtävien tarkastukset, testit ja mittaukset 
§ laadunvalvonta ja -ohjaus 
§ tehtävien vastaanotto ((Ratu S-1224 2009, 18). 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on tärkeä osa hankkeen etenemisen kannalta. Työmaalla täytyy 
tehdä järkeviä ja toimivia ratkaisuja, jotta kaikki toimii. Esimerkiksi työmaa-aikaiset säh-
köt täytyy harkita tarkkaan, ja sosiaalitilojen sijoitus työmaalle on harkittava hyvin, ettei-
vät ne ole pihatöiden tiellä. Jätelavojen sijoitus on myös suunniteltava hyvin tällaisella 
isolla tontilla, etteivät ne sijoittuisi tontin kauimpaan nurkkaan työpisteestä katsottuna. 
Aluesuunnitelma oli laadittu jo ennen saapumistani työmaalle. Minun työnkuvaani kuu-
lui sen päivittäminen töiden edetessä.  
Työmaan loppuvaiheille oli jopa vaikea miettiä jätelavojen ja sosiaalitilojen paikkoja, 
jotta saadaan kaikki pihatyöt tehtyä, esim. asfaltti- ja vihertyöt. Kaikille saatiin kuitenkin 
oma järkevä paikka töiden etenemisen kannalta.  
 
 
 
Kuva 1. Aluesuunnitelma. 
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3.2 Tehtäväsuunnittelu 
Aiheenahan oli rivitalon sisätyövaiheiden ohjaus ja valvonta, joten tein työmaalla tehtä-
väsuunnitelman niinkin yksinkertaisesta työvaiheesta kuin laminaattiasennus. Syy sii-
hen, miksi tein sen tästä työvaiheesta, on se, että se oli aikataulullisesti haastava. Työ 
piti tapahtua monessa asunnossa samanaikaisesti ja ilman päälle käymisiä toisten työ-
vaiheiden kanssa. Kaiken tarpeellisen tiedon tehtäväsuunnitelmaan sain Ratu-
korteista. Tehtäväsuunnitelma esitetään liitteessä 2.  
Tehtäväsuunnitelman teko on tärkeää, jos tuntuu vaikealta sovittaa työvaihetta aikatau-
luun tai on ongelmia laskea tarvittavan materiaalin menekkiä. Tehtäväsuunnitelmaa 
tehtäessä ja työvaiheen tietoja tutkiessa huomaa, jos esimerkiksi työselityksessä ei 
mainita jotain tiettyä asiaa. Jos huomaa puutteen tässä vaiheessa se on vielä mahdol-
lista selvittää ennen työn alkua, mutta työn käynnistyessä se voi olla jo liian myöhäistä.  
Esimerkki: Laminaatin alle tulevan aluskatteen tulisi maanvaraisen laatan päällä sisäl-
tää kosteussulun tai muuten pitäisi laittaa erikseen höyrysulku muovia. Tätä ei missään 
mainittu, joten se piti selvittää. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tehtävä-
suunnitelmaa tehtäessä huomaa helposti suunnitelmien puutteita.  
Työ tuli valmiiksi nopeammin, mitä itse olin ajatellut tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä. 
Tämä johtui varmasti kokeneista, ammattitaitoisista työntekijöistä ja tekijöitä oli enem-
män kuin alun perin oli suunniteltu.  
Tehtäväsuunnitelma tehtiin silti kaikista isommista tai pidemmistä työvaiheista, mutta 
suurin osa oli tehty ennen saapumistani työmaalle ja käytin niitä aloituspalavereissa tai 
vastaavasti käytin aiemmalla työmaalla tehtyjä tehtäväsuunnitelmia ja muokkasin niitä.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Kaikki sisätyövaiheet tehtiin aliurakointina. Aliurakkasopimukset oltiin kirjoitettu ennen 
kuin saavuin työmaalle tai hankintaosasto teki tämän. Eli työkseni aliurakoitsijoiden 
kanssa jäi heidän ohjaaminen ja valvominen. Tietysti työmaalla tuli ristiriitoja jonkin 
työn kanssa, esimerkiksi kuuluuko haalaus aliurakoitsijalle vai ei, joten minun piti lukea 
sopimuksia läpi ja etsiä kyseiset ristiriidat sopimuksista.  
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Edellä mainittu esimerkki näyttää sen, miksi kaikki sopimukset tulisi tehdä kirjallisena, 
jotta vältytään isoimmilta ristiriidoilta. Kyseisen esimerkin aihe olisi ollut vaikea selvittää 
ilman kirjallista sopimusta, koska molemmat osapuolet olisivat voineet väittää toista.  
Omat työntekijät, jotka työmaalla olivat, auttoivat sisätyövaiheissa ainoastaan avusta-
vissa töissä, esimerkiksi haalaustöissä. 
 
3.4 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Tulin työmaalle juuri kyseessä olevan talon sisätyövaiheiden alkaessa ja työmaalla oli 
viisi muutakin taloa, joten osassa niistä oli sisätyövaiheet jo alkaneet ja sain sitä kautta 
käytettyä vanhoja aikataulujani hyödykseni. Samoin alustava yleisaikataulu oli jo tehty 
tullessani työmaalle. Minulle jäi työkseni vain päivittää kyseistä aikataulua ja loppuvai-
heessa tein myös luovutusvaiheaikataulun. Emme käyttäneet oikeastaan muita aika-
tauluja työmaalla kuin yleisaikataulua, koska kohde oli kohtalaisen pieni ja siitä näki 
kuitenkin erittäin hyvin työn alkamisajankohdan ja päättymisajankohdan. Meillä ei min-
kään työvaiheen kanssa tullut mitään ongelmia, joten emme siis tarvinneet tarkempia 
aikatauluja tässä kohteessa. Tämä johtui siitä, että osan aliurakoitsijoiden työvoima-
resurssit olivat sovittua suuremmat, joten työvaiheet etenivät nopeammin, mitä oli aja-
teltu. Murheiksi jäi kuitenkin se, että piti varmistaa aiempien työvaiheiden valmius ja 
myös seuraavien työvaiheiden alkamista piti aikaistaa sovitusta, jotta työvoiman lisää-
misestä olisi myös aikataulullisesti hyötyä. Nämä kaikki onnistuivat, ja tässä syy ettei 
työvaiheita tarvinnut aikatauluttaa tarkemmin.   
Luovutusvaiheaikataulu tehtiin tilaajan pyynnöstä, jotta heidän on helppo seurata, kuin-
ka hankkeen loppu eteni. Aikataulussa näkyy sisätyövaiheiden työt, viimeistelytyöt ja 
päivät, jolloin pidetään loppukatselmukset jne. Aikataulu esitetään liittessä 1.  
Käytössämme oli Tocoman-aikatauluohjelma, jossa on Ratu-menekkitiedosto, joten 
aikataulun tekeminen oli suhteellisen helppoa.  
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3.5 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Hartela Länsi-Suomi Oy suhtautuu työturvallisuuteen suurella vakavuudella. Tämä tar-
koittaa, että työnjohtajien tulee olla työmaalla tarkkoja, täsmällisiä ja periksiantamatto-
mia työturvallisuuteen liittyen.  
Ruskon vuokratalojen työmaalla kaikki henkilöt tulee perehdyttää heidän työskentely-
ään työmaalla ja perehdytyksen yhteydessä heille myönnetään kulkulupa työmaalle. 
Perehdyttämisestä vastasimme vastaavan työnjohtajan kanssa. Niin kuin jokaisella 
Hartelan työmaalla on työntekijöiden keskuudesta valittu työsuojeluvaltuutettu, joka 
huolehtii viikoittaisesta TR-mittauksien pitämisestä. Olin itse hänen mukanaan teke-
mässä TR-mittausta, jotta saadaan mittaukseen myös työnjohtajan sekä työntekijän 
näkemykset. 
Vastasin työmaan siisteydestä, järjestyksestä ja jätehuollosta. Työtäni siinä helpotti 
erittäin pätevä rakennussiivooja, joka oli omassa työssään todella ammattitaitoinen. 
Työmaan siisteys vaikuttaa todella paljon työmaan kaikkiin työvaiheisiin. Mitä siistim-
pää on, sitä helpompaa kaikkien on suorittaa omat työnsä.  
3.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
Työmaallamme pidettiin ainoastaan aloituspalavereja ja työmaakokouksia. Aloituspala-
vereja pidettiin yhdessä alihankkijoiden kanssa ennen työn alkamista. Aloituspalaveris-
sa käytiin läpi kaikki työhön liittyvät asiat, kuten työturvallisuus ja laatuvaatimukset, eli 
käytiin tehty tehtäväsuunnitelma läpi alihankkijan kanssa.  
Työmaakokous oli suurempi ”tapahtuma”, ja se järjestettiin kuukausittain. Työmaako-
koukseen osallistui rakennuttajan edustaja, valvoja, työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, 
työnjohtaja (minä), suunnittelijat ja aliurakoitsijoiden työnjohtajat. Työmaakokouksen 
puheenjohtajana toimi aina rakennuttajan edustaja, ja hän toimi myös samalla sihteeri-
nä. Kokous vietiin läpi esityslistan mukaisesti ja se oli lähetetty ennakkoon kaikille osa-
puolille. Tärkeimpiä läpi käytäviä asioita oli taloudellinen tilanne, aikataulut ja työturval-
lisuus. Kokouksissa myös tehtiin päätökset tarvittaviin muutoksiin tai tarkennuksiin, jos 
esimerkiksi suunnitelmissa oli puutteita tai jotain niissä haluttiin muuttaa. Kokouksia 
olisi välillä saanut olla jopa useammin, jotta tarvittavat tarkennukset olisi saatu päätet-
tyä.  
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Osallistuin itse jokaiseen työmaakokoukseen sen aikana, kun työmaalla olin. Oli hyvä 
osallistua jokaiseen kokoukseen, koska siellä sain heti tiedon, jos joitain asioita muutet-
tiin tai tarkennettiin. Juuri työnjohtajana aloittaneena kyseiset kokoukset voivat etukä-
teen tuntua turhalta, mutta niihin osallistuttua huomaa niiden tärkeyden. 
3.7  Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus on suuri osa rakennushanketta ja työnjohtajan tehtäviä. Laadunvar-
mistus heijastuu suoraan kustannustehokkuuteen ja siihen, että pysytään aikataulussa. 
Jos pysymme koko hankkeen ajan vaaditussa laatutasossa, sillä on myös suuri vaiku-
tus vuosi- ja takuukorjaustöihin.  
Niin kuin aiemmin kerroin, laatuvaatimukset käytiin aliurakoitsijoiden kanssa läpi aloi-
tuspalavereissa. Näin kaikki osapuolet ovat tietoisia siitä, mitä heiltä vaaditaan ja mitä 
heidän työltään odotetaan. Laadun seuranta oli toisaalta helppoa, koska aliurakoitsijat 
olivat yrityksellemme tuttuja aiemmilta työmailta, joten tiesimme heidän tasonsa jo etu-
käteen.  
Yksi tapa varmistaa laatu heti työvaiheen alussa on vaatia aliurakoitsijalta mallityö, 
josta nähdään heidän työnsä jälki. Työmaallamme mallityönä käytettiin aliurakoitsijan 
ensimmäiseen asuntoon tekemää työtä, mikä tarkastettiin ennen kuin heidän työt jat-
kuivat. Kaikkien aliurakoitsijoiden mallityöt hyväksyttiin, ja he saivat jatkaa työtänsä. 
Tämän jälkeen laadunvarmistuksessa suuren roolin ottaa työnjohtaja, joka valvoo päi-
vittäin töiden laatua.  
Laadunvarmistukseen kuuluu myös aliurakoitsijoiden omat tarkastukset ja kokeet. Esi-
merkiksi sähkötöiden ja LVI-töiden osalta he tekevät omat mittaukset ja tarkastukset, 
joista toimitetaan pääurakoitsijalle pöytäkirjat.  
Työtehtäviini laadunvarmistuksen osalta  kuului päivittäinen valvonta ja laatukansioin 
täyttäminen. Laatukansioon liitettiin kaikkien työvaiheiden tehtäväsuunnitelmat ja aloi-
tuspalaverimuistiot allekirjoituksineen sekä ne on pidetty ja mallityöntarkastuspöytäkir-
jat. Laadunvarmistukseen ja työturvallisuuteen kuuluu riskienarviointi liitteessä 3 esite-
tään miten arvioidaan työvaiheen riskit  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Rakennushankkeen aluesuunnittelu 
Minulla ei ollut aluesuunnittelusta kovin paljoa kokemusta, ainoastaan sen verran, mitä 
koulussa oli harjoiteltu. Tälläkään kertaa en sitä siis kokonaan alusta loppuun päässyt 
tekemään, mutta hankkeen loppuvaiheessa se tulee yleensä muuttumaan useasti, 
koska työmaasähköt vähenevät, mahdollisesti sosiaalitiloja joudutaan siirtämään, jät-
teiden kierrätyspaikat vaihtelevat jne. Pääsin tästä syystä kyllä harjoittelemaan alue-
suunnitelman päivitystä. Huomasin, että suunnitelmaa tehdessä tai muokatessa joutuu 
miettimään tiettyjä asioita erittäin tarkasti ja pitkään. Käytin apuna vastaavaa työnjohta-
jaa, koska hänellä on vahva kokemus rakennusalasta ja kyseisen suunnitelman laadin-
nasta. Hän antoi oman ideansa ja sovelsin niitä omiin ideoihin ja näin saatiin hyvin jär-
kevä ja toimiva suunnitelma. Omasta vähäisestä kokemuksestani johtuen tarvitsin hie-
man vinkkejä kokeneemmalta työnjohtajalta, ja siitä syystä heikkouteni tähän aihee-
seen on vähäinen kokemus. Selvisin kuitenkin pienten vinkkien ansioista, joten luulen 
pystyväni lähitulevaisuudessa tekemään suunnitelman alusta loppuun täysin itsenäi-
sesti. 
4.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma itsessään on helppo laatia, kun tietää, mistä lähteistä saa tarvitta-
vat tiedot, tai jos itsellä on paljon kokemusta eri työvaiheista, sekin helpottaa suunni-
telman laatimista. Itselläni ei niin kovin paljoa kokemusta eri työvaiheista ollut, joten 
jouduin tekemään jonkin verran töitä, että löysin lähteet, josta tarvittava tieto löytyi. 
Tehtäväsuunnitelman kuitenkin tein täysin itsenäisesti ja tiedän, että se on tulevaisuu-
dessa paljon helpompaa. Helpomman siitä tulevaisuudessa tekee se, että tiedän, mistä 
löydän tarvittavat lähteet ja myös  aiemmat tekemäni tehtäväsuunnitelmat helpottavat 
tulevaisuudessa. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 
En ole itse laatinut vieläkään yhtään aliurakkasopimusta, mutta olen kuitenkin lukenut 
ja käynyt tarkasti läpi erilaisia sopimuksia, joten tiedän, mitä ne pääpiirteittäin pitävät 
sisällään. Tarjouspyyntöjen laadinta on minulle erittäin vierasta, koska hankintaosasto 
tekee tämän yleensä jo ennen hankkeen aloittamista. Aliurakkasopimuksien laatiminen 
ja tarjouspyyntöjen tekeminen vaatii siis suurta opettelua. YSE98:n osaaminen tulisi 
olla myös paremmalla tasolla. Urakkaneuvotteluissa en myöskään ole ollut koskaan 
mukana. Tästä aiheesta löytyy siis todella paljon kehitettävää ja opeteltavaa. Uskon 
tämän kuitenkin tulevaisuudessa parantuvan. 
4.4 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Kyseisellä työmaalla en laatinut ainuttakaan aikataulua alusta loppuun, vaan aina aika-
tauluani tehdessä muokkasin vanhaa aikataulua. Oma aikataulujen laatiminen on kui-
tenkin hyvällä tasolla. Aikataulujen laatiminen on suhteellisen helppoa, kunhan on ope-
tellut aikataulusovelluksen käytön. Aikataulun laadinnan osaaminen heijastuu mieles-
täni myös ajalliseen valvontaan. Kun on osannut itse tehdä hyvän aikataulun, osaa 
myös valvoa, että aikataulussa edetään. Kuitenkin kehityskohteeni on kokonaisen työ-
maan aikataulun laadinta ja eri aikatauluohjelmien käyttö vaatii parannusta.  
4.5 Työturvallisuus 
Tehtäviini työturvallisuuteen liittyen olivat TR-mittauksissa mukana oleminen, uusien 
työntekijöiden perehdyttäminen, päivittäinen työturvallisuuden valvonta ja siisteyden 
valvominen. Kyseisistä tehtävistä suoriuduin hyvin. Päivittäinen valvontakin oli helppoa, 
koska sisätyövaiheissa ei ole esimerkiksi suuria putoamisvaaroja jne. Parannettavaa 
kuitenkin olisi turvallisuusmääräysten opettelussa. Siisteys on sisätyövaiheissa tärke-
ää, koska sekaisessa asunnossa ketään ei pysty suorittamaan omia töitään yhtä nope-
asti kuin siistissä asunnossa. Toiseksi epäsiistissä paikassa voi loukata itsensä hel-
pommin. Pölyt ja roskat siivottuna ei valmiit pinnat myös kärsivät, joten siisteys heijas-
tuu myös laatuun.  
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4.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
Osallistuin aloituspalavereihin ja työmaakokouksiin. Aloituspalavereissa käytiin vastaa-
van työnjohtajan ja aliurakoitsijoiden kanssa läpi heidän työnsä. Vastaava työnjohtaja 
veti palaveria, ja kommentoin yleensä vain, jos itselleni tuli jotain mieleen tai täydennet-
tävää johonkin asiaan. Olisin myös ollut valmis itse vetämään aloituspalaverit, mutta 
vastaava työnjohtaja halusi tehdä tämän. Uskon, että tietämykseni ja osaamiseni riittää 
aloituspalaverien läpi vetämiseen.  
Työmaakokouksissa olin yleensä vain kuunteleva osapuoli ja kysyin vain harvoin jotain. 
Yleensä kysymykseni oli kokouksen ulkopuolista asiaa. Huomasin kuitenkin kokouksiin 
osallistuttuani, kuinka tärkeitä kokoukset ovat hankkeen läpiviemisen kannalta. Välillä 
toistettiin vanhoja asioita, mutta pääsääntöisesti kaikki osapuolet hyötyivät kokouksista 
ja tiesivät, missä mennään. En ole siis toiminut kokouksien tai palaverien puheenjohta-
jana tai sihteerinä koskaan. Näissä asioissa on opeteltavaa ja kehitettävää. Samoin 
kokouksen valmistelemisessa ja kokoukseen valmistautumisessa on kehitettävää. 
4.7 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen suhteen heikkouksiani on vähäinen kokemus. Joudun toistaiseksi 
käyttämään paljon eri lähteitä, jotta löydän oikean menettelytavan ja mitä rakenteet 
sekä työsuoritteet vaativat ja pitävät sisällään. Osaan kuitenkin lukea rakennekuvia 
sujuvasti, ja se taito on kehittynyt erittäin paljon lähiaikoina. Työnjohtoharjoitteluista on 
ollut erittäin paljon apua kyseisen aiheen kehittämistä ajatellen. Harjoitteluissa on 
päässyt tekemään paljon kaikenlaista laadunvarmistukseen liittyen. Esimerkiksi laatoi-
tustyössä piti huolehtia, että vesieristeestä otettiin koepala jokaisesta kylpyhuoneesta 
sekä lattiasta ja seinistä. Koepalat mitattiin digitaalisella työntömitalla ja paksuus kirjat-
tiin laatukansioon. Myös koepalat säilytettiin, jotta voidaan varmistua siitä, että vesieris-
teen paksuus oli riittävä. Toinen työ, jota tein koko työmaan ajan, oli kylpyhuoneiden 
kosteuden mittaus, jotta laatoitustyöt pääsivät alkamaan. Kun kosteudet näyttivät omal-
la mittarilla hyvältä, kutsuin ulkopuolisen mittaajan vielä mittaamaan kosteudet, jotta 
varmistuttiin oikeasta kosteudesta. Kosteudet kirjattiin myös laatukansioon. Tälläkin 
työmaalla vastasin laatukansion ylläpitämisestä, joten tiedän, mitä laadunvarmistami-
seen liittyy ja osaan tehdä sen. Kehittyäkseni laadunvarmistuksessa tulisi opetella eri 
työvaiheiden vaatimuksia paremmin.  
26 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Loisa 
5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa kirjoittajan soveltuvuus ja osaamistaso toimi-
akseen rakennustyömaan työnjohtajan tehtävissä. Työssä avataan toimia, joita työn-
johtajan työnkuvaan kuuluu lähes päivittäin.  
Olen tyytyväinen opinnäytetyöni sisältöön. Pyrin kertomaan työssäni rivitalon sisätyö-
vaiheisiin liittyvistä töistä. Pyrin kirjoittamaan niin, että kokematonkin rakennusmesta-
riopiskelija saisi käsityksen niin sisätyövaiheista ja yleisistä päivittäisistä työnjohtajan 
tehtävistä tämän työn luettuaan.  
Opinnäytetyö pitää sisällään kolme eri osaa. Teoriaosuudessa käyn ammattikirjallisuu-
den avulla läpi, miten teoriassa valitsemani otsikot hoidetaan. Teorian soveltamisessa 
käytäntöön kerron, kuinka hoidimme kyseisiä asioita työmaalla ja millaisia päivittäisiä 
tehtäviä työnjohtajalle kuuluu. Lopuksi pohdin, mitä itse jo osaan ja missä pitää kehit-
tyä. 
Mielestäni työtäni pystyy käyttämään rakennusalantyönjohto-opiskelijoiden opetukses-
sa, tämä oli myös tavoitteeni. Enemmän panostin siihen, että työtäni voisi käyttää itse-
opiskeluun. Kerron työssäni asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta tuleva opiskeli-
ja pystyisi myös sisäistämään tekstini helposti. Tein näin, koska itselläni ei ollut koulua 
aloittaessa paljoa kokemusta ja yritän nyt auttaa tulevia opiskelijoita. He pystyvät luke-
maan työni teoriaosuudesta, mikä tehtäväsuunnitelma on ja mitä se pitää sisällään. 
Käytännön osuudesta he näkevät, miksi tein esimerkiksi laminaattiasennuksesta tehtä-
väsuunnitelman, ja samoin käytännön osassa he hahmottavat, mitä kaikkia työtehtäviä 
tehtäväsuunnitelmaan kuuluu.  Onnistuin tässä mielestäni todella hyvin ja onnistuin 
pitämään asiat yksinkertaisena.  
Viimeisessä kohdassa kerron siis omasta osaamisestani ja kehitystarpeistani. Mieles-
täni myös tätä kohtaa pystyy käyttämään opiskelussa. Opiskelijat varmasti alkavat 
miettiä heti myös omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Tätä kautta he tietävät jo, mitä 
osa-alueita heidän tulisi parantaa, ja he pystyvät tekemään sen ennen työelämään as-
tumistaan.  
Itse opinnäytetyön tekeminen on todella opettavaista, koska samanaikaisesti joutuu 
hoitamaan työmaalla juuri kyseiset asiat ja samalla kirjoittamaan ne teoriassa ja miten 
teoriaa sovellettiin käytäntöön. Varsinkin teoriaosuuttani kirjottaessa opin paljon uutta 
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ja kertasin vanhaa. Tuli käytyä eri lähteitä, kuten Ratu-kortistoja läpi todella tarkkaan ja 
sitä kautta jäi myös päähän paljon tietoa.  
Opinnäytetyö on tehty Turun ammattikorkeakoulun portfoliotyyliseen pohjaan, jonka 
ansiosta teksti on jäsenneltyä ja selkeää. Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin pa-
remmin kuin ennen omat heikkouteni ja nyt tiedän, missä asioissa on eniten kehitettä-
vää.  
28 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Loisa 
LÄHTEET 
Annala, E. & Hyttinen, R. 1985. Rakentamistalous 4: Tuotannon ohjaus. Helsinki: Rakentajain 
Kustannus Oy. 
Junnonen, J. & Kankainen, J. 2014. Urakoitsijan sopimusasiat. Helsinki: Talonrakennusteolli-
suus Ry. 
RT 10-10982. 2010. Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa. Helsinki: 
Rakennustieto Oy. 
Ratu C2-0454. 2017. Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu KI-6028. 2016. Aikataulukirja. Helsinki: Rakennustietosäätiö. 
Ratu Kl-6030. 2017. Rakennushankkeen työturvallisuus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1224. 2009. Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet. Helsinki: Rakennustieto Oy 
Ratu S-1228. 2010. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu - Ohje aliurakan ja työkaupan hallintaan. 
Helsinki: Talonrakennusteollisuus Ry.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Loisa 
 
Luovutusvaiheaikataulu 
 
Liite 2 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Loisa 
Tehtäväsuunnitelma 
 
 
 
 
 
Työnturvallisuussuunnitelma 
Liite 2 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Loisa 
 
